



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลพรณานคร
อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานคร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลพรหมานคร
พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๒
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘
	๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๗
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๗
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๔๒
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๔๘
	๔๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๘
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๕๘
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ	๕๘
๑.๓ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๕๘
	๕๙
ภาคผนวก	
- ภาพถ่ายผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๑
- ประกาศเทศบาลตำบลพรหมานคร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานคร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานคร ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลพรรณานคร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลพรรณานคร

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบล พรรณานคร ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลพรรณานคร

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลพรรณานคร

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลพรรณานคร ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลตำบลพรรณานคร คัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรหมนครต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลพรหมนคร

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกเทศมนตรีตำบลพรหมนคร เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรหมนครได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพรหมนคร ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมนคร

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลพรหมนคร ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรหมนครต่อ


ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม ต่อนายกเทศมนตรี

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพรรณานคร มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรณานคร ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลพรณานคร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรณานคร กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรณานคร อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกกรอบ ๖ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๖ เดือนที่ผ่านมาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลพรณานครเสนอสภาเทศบาลตำบลพรณานคร/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพรณานคร

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลพรณานคร มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรณานคร ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลพรณานคร ทั้งในระดับหมู่บ้านระดับตำบล และอาจ

รวมถึงอำเภอและจังหวัดสกลนคร เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลพรรณานคร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้อง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานคร ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลพรหมานคร

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลพรหมานคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานคร จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพรหมานคร

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลพรหมานคร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลพรหมานคร แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลพรหมานคร เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพรหมานคร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรรณานคร เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลพรรณานคร ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บ้านเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

- ๑) ส่งเสริมด้านการเศรษฐกิจ สนับสนุนการประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
- ๖) ส่งเสริมการรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
- ๗) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
- ๘) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลพรรณานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

- ๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการเกษตรกรรม
- ๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
- ๕) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง
- ๖) ประชาชนรู้รักสามัคคี ประเทศชาติมั่นคง
- ๗) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
- ๘) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพและการเกษตรกรรม

๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓) ร้อยละของประชาชน จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

๔) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕) จำนวนชุมชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า

๖) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ประชาชนรู้จักสามัคคี ประเทศชาติมั่นคง

๗) จำนวนชุมชน จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

๘) จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

เทศบาลตำบลพรหมนคร ได้กำหนดค่าเป้าหมายจาก ๑) จำนวนของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ๒) จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ดังนี้

๑) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และอาชีพด้านการเกษตร

๒) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

๕) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

๖) ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๗) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๘) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

๙) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ไฟฟ้า ประปาอย่างทั่วถึง

๑๐) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

๑๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๒๐ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๓ การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดหาและพัฒนารายได้

กลยุทธ์ที่ ๖ ปลุกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานคร ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพรหมานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรณานคร

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรรณานคร
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ระยะ ๑๒ เดือน
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหน้าถัดไป)

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลพรหมานคร
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่ถึง ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึง ปีงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒๐	๑๑	๒๒	๙	๒๒	๑๐	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๕	๒๕	๕๕	๓๐	๔๘	๓๒	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๓	๒๒	๗๐	๖๔	๒๓	๑๘	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๑๘	๓๒	๑๙	๓๒	๒๘	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๐	๑๙	๓๙	๒๓	๓๐	๒๒	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๔๙	๙๕	๒๑๘	๑๔๕	๑๕๕	๑๑๐	-	-
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา		๖๓.๗๕		๖๖.๕๑		๗๐.๙๖	-	-

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒๐	๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๕	๑๕,๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๘	๑๖,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๘	๑๖,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๙	๑๗,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๘	๑๗,๙๘๖,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๓	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๖๗๐,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๗,๗๘๗,๔๐๐.๐๐	๒๕	๙,๕๘๐,๕๐๐.๐๐	๓๒	๑๑,๑๙๙,๗๐๐.๐๐	๓๔	๘,๓๐๐,๓๐๐.๐๐	๓๓	๙,๕๒๖,๗๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๐	๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒,๐๓๒,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๔๙	๒๗,๗๔๕,๔๐๐.๐๐	๑๔๙	๓๐,๕๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๕	๓๓,๒๙๗,๗๐๐.๐๐	๑๕๗	๒๙,๙๙๘,๓๐๐.๐๐	๑๕๕	๓๑,๕๒๔,๗๐๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๐	-	-	-	-	-	-	-	๒๒	๑๔.๑๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๐	-	-	-	-	-	๒	-	๔๘	๓๐.๙๗
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	-	๑	-	-	-	๑	-	๒๓	๑๔.๘๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	-	-	-	-	-	๓	-	๓๒	๒๐.๖๕
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๘	-	-	-	-	-	๔	-	๓๐	๑๙.๓๕
รวมทั้งสิ้น	๙๙	๖๓.๘๗	๑	๐.๖๔	-	-	๑๐	๖.๔๕	๑๕๕	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	งบตามเทศบัญญัติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕๒๙,๐๐๐.๐๐	๑.๕๘	-	-	-	-	๕๒๙,๐๐๐.๐๐	๑.๕๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒,๘๙๖,๘๘๙.๕๕	๓๘.๗๓	-	-	-	-	๑๒,๘๙๖,๘๘๙.๕๕	๓๘.๗๓
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	๐.๐๗	(๒,๖๔๓,๐๐๐)	(๗.๙๓)	-	-	๒๕,๐๐๐	๐.๐๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๘๗๗,๗๗๙.๙๖	๑๔.๖๗	-	-	๖,๙๔๗,๐๐๐	๒๐.๘๖	๑๑,๘๒๔,๗๗๙.๙๖	๓๕.๕๓
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘๙๔,๖๕๘.๙๔	๒.๖๘	-	-	-	-	๘๙๔,๖๕๘.๙๔	๒.๖๘
รวมทั้งสิ้น	๑๔,๘๓๓,๓๒๘.๔๕	๔๔.๕๔	(๒,๖๔๓,๐๐๐)	(๗.๙๓)	-	-	๒๑,๗๘๐,๒๓๘.๔๕	๖๕.๔๑

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓.๑ โครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติ และการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ/โอน	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว							
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม	✓ (๑๙ ธ.ค.๖๗)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร	✓ (๑๘ ธ.ค.๖๗)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม	✓ (๒๓ ธ.ค.๖๗)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓ (๑๗ ม.ค.๖๘)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐
๕	โครงการสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า	✓ (๑๕ พ.ย.๖๗)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๖	โครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวพรรณานิคม	✓ (๒๕-๒๗ ธ.ค. ๖๗)	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยร่วมใจสืบสานประเพณีไทย	✓ (๑๒-๑๖ เม.ย. ๖๘)	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๘	อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น (งานบุญเทศน์มหาชาติ)	✓ (๑๓-๑๔มี.ค. ๖๘)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๙	อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น (แห่เทียนพรรษา)	✓ (๑-๙ ก.ค. ๖๘)	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	✓ (๙ ก.ค.๖๘)	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
๑๑	จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	✓ (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๖๙๖,๙๖๒	๖๙๖,๙๖๑.๕๕
๑๒	จัดหาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่	✓ (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ/โอน	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
๑๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และศักยภาพเด็กเยาวชน ตามวัย	✓ (๑๑ ม.ค.๖๗)	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓ (๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๙๐๐,๓๗๙	๙๐๐,๓๗๙
๑๕	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันแก่โรงเรียน	✓ (๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๑,๓๔๖,๖๐๐	๑,๓๔๖,๖๐๐
๑๖	จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ในพื้นที่	✓ (๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๗	จัดหาวัสดุก่อสร้าง ศพด.ในพื้นที่	✓ (๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๑๒,๙๙๙	๕,๔๓๐
๑๘	จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ศพด.ในพื้นที่	✓ (๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๘,๕๐๐	๘,๔๖๙
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)
๒๐	จัดหาวัสดุกีฬา	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)
๒๑	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	✓ (๑ มี.ค.-๓๐ พ.ค. ๖๘)	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๓,๗๕๐
๒๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	✓ (๑ ก.ค.- ๒๐ ก.ย. ๖๘)	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
๒๓	โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว	✓ (๒๐ ธ.ค.๖๗)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓ (๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘)	-	-	-	๗,๙๐๒,๕๐๐	๗,๙๐๒,๕๐๐
๒๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓ (๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘)	-	-	-	๑,๕๓๓,๖๐๐	๑,๕๑๖,๘๐๐
๒๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓ (๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘)	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ/โอน	งบประมาณ เบิกจ่าย
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	✓ (๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐ (ใช้งบประมาณ หน่วยงานอื่น)
๒๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับพื้นที่/ ท้องถิ่น	✓ (๑๘ มี.ค.๖๘)	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๒๙	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐
๓๐	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	✓ (๑ ส.ค.๖๘)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๓๒	โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	✓ (๒๕ ก.ค.๖๘)	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๓๓	จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	✓	-	-	-	๒๒๘,๕๘๐	๒๒๘,๕๔๑
๓๔	จัดหาวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมถนน สะพาน ฯ	✓	-	-	-	๑๑๗,๖๓๖	๑๑๗,๕๗๕.๘๘
๓๕	ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำ แบบ Type TC๓ บ้านบะทอง หมู่ ๑๒	-	-	-	✓	๕๙๘,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)
๓๖	ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำ แบบ Type TC๓ บ้านพรณา หมู่ ๒	-	-	-	✓	๕๙๘,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)
๓๗	ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำ แบบ Type TC๓ บ้านเม็ก หมู่ ๗	-	-	-	✓	๕๙๘,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒ สายบ้านนายพนาไพร ทองนิวัน	✓	-	-	-	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนศรีประจักษ์ บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓	✓	-	-	-	๒๑๕,๐๐๐	๑๙๗,๓๒๗
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางไป หนองแวงลม บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	✓	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๕๕,๑๗๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ/โอน	งบประมาณ เบิกจ่าย
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านक्रमณี บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๙	✓	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๕๕,๑๗๑
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนายสีโว กิจสอ - บ้านนายสุรชัย วรรณवास บ้านโคกชุมพร หมู่ ๘	✓	-	-	-	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายพรรณารุ่งเรือง บ้านพรรณนา หมู่ ๒	✓	-	-	-	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐
๔๔	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน เสริมผิวถนน ฯลฯ	✓	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	๒๐๖,๖๕๘.๐๗
๔๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ลำรางระบายน้ำพร้อม บ่อพักน้ำ บ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔	✓	-	-	-	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกคลอง LMC ซอย ๓ บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	✓	-	-	-	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยาง คลอง LMC สายช้างวัดป่า อุดมสมพร บ้านบะทอง หมู่ ๕	✓	-	-	-	๕๙,๐๐๐	๕๖,๓๙๕
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยาง คลอง LMC บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	✓	-	-	-	๔๓,๐๐๐	๔๐,๓๒๒
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยาง คลอง LMC บ้านหนองแวง หมู่ ๑๑ แยกคลองชลประทาน LMC จำนวน ๒ สายทาง	✓	-	-	-	๗๔,๐๐๐	๗๐,๕๓๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ/โอน	งบประมาณ เบิกจ่าย
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมถนนลาดยาง คลอง LMC บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓ สายบ้านน้อยโนน จำนงค์-บ้านหนองอ้อ	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๘๕,๔๕๓
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒ สายแยกคลอง ชลประทาน-บ้านนาย ประเสริฐ ฮุงหวล กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๒๔๘.๕๐	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๗๖,๙๗๗
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเม็ก หมู่ ๗ สายทุ่งนาเจริญ	✓	-	-	-	๒๓๒,๐๐๐	๒๒๐,๖๗๘
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓ สายจากบ้าน นางทองสอน เหลาเคน บ้านนางธนารักษ์ นิลอนันต์	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๖๗,๙๗๗
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๕๔	วัสดุเครื่องดับเพลิง (จัดซื้อสายส่งน้ำ PVC)	✓ (๑๗ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๘,๖๐๐
๕๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. อำเภอพรหมานิคม	✓ (๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค.๖๗)	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	✓ (๒๗ ธ.ค. ๖๗. - ๒ ม.ค.๖๘) (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๘)	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๐๐
๕๗	จัดหาวัสดุจราจร (จัดซื้อกรวยจราจร)	✓ (๑๗ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๕๖๐
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้า (เงินสำรองจ่าย)	✓ (๒๐ มี.ย.๖๘)	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาพ ปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ	✓ (๑๑ ต.ค.๖๗)	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ/โอน	งบประมาณ เบิกจ่าย
๖๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	✓ (๗-๑๔ ก.พ. ๖๘)	-	-	-	๕๘,๐๐๐	๓๗,๑๒๔
๖๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓ (๙ ก.ค.๖๘)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง	✓ (๒๘ มี.ค. - ๓๐ มี.ย.๖๘)	-	-	-	๕๘๐,๒๑๙	๕๘๐,๒๑๙.๙๕
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓ (๗ ส.ค.๖๘)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑,๖๘๐
๖๔	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	✓ (๓๐ ต.ค.๖๗)	-	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๕๕
๖๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	-	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)
๖๖	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	-	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)
๖๗	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ความพึงพอใจ	✓ (๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๖๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษี	✓ (๒๑ มี.ค.๖๘)	-	-	-	๓๕,๑๐๐	๙,๐๐๐
๖๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	✓ (๒๓ พ.ค.๖๘)	-	-	-	๑๐๔,๑๒๐	๑๐๔,๑๒๐
๗๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	✓	๑๒,๑๐๐	๐
๗๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี	✓ (๒๓ ต.ค.๖๘)	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
๗๒	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างรับเสด็จส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ รับเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐ (โอนลด งบม.)

๓.๒ โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ)	-	✓	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐	-

๓.๓ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ จัดสรร	ราคาที่เสนอ จัดไว้
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๑ กม. พร้อมขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๖ ตรม. บ้านหนองทุ่ม	✓	-	-	-	๖,๙๔๗,๐๐๐ (คงเหลือ ๗/๔๗,๐๐๐)	๖,๒๐๐,๐๐๐
๒	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง ไข่ หมู่ ๑	✓	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๑๐๘,๐๐๐
๓	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะ ทอง หมู่ ๕	✓	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๒๗๖,๐๐๐
๔	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็ก หมู่ ๗	✓	-	-	-	๓๑,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๓๑,๐๐๐
๕	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองทุ่ม หมู่ ๙	✓	-	-	-	๒๑,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๒๑,๐๐๐
๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน น้อยโนนจันทน์ หมู่ ๑๐	✓	-	-	-	๒๖๖,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๒๖๖,๐๐๐
๗	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองอ้อ หมู่ ๑๓	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๔๕,๐๐๐

๓.๔ โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีโบราณในพื้นที่ (กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระใหญ่)	✓ (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	
๒	สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	✓ (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	
๓	ธนาคารขยะรีไซเคิล	✓ (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘)	-	-	
๔	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านม่วงไข่ หมู่ ๑	✓	-	-	
๕	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไก่ บ้านพรณา หมู่ ๒	✓	-	-	
๖	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านวังปลาบ่อ หมู่ ๓	✓	-	-	
๗	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านนาหัวช้าง หมู่ ๔	✓	-	-	
๘	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านบะทอง หมู่ ๕	✓	-	-	
๙	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านโคกสุวรรณ หมู่ ๖	✓	-	-	
๑๐	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านเม็ก หมู่ ๗	✓	-	-	
๑๑	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านโคกชุมพร หมู่ ๘	✓	-	-	
๑๒	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านหนองทุ่ม หมู่ ๙	✓	-	-	
๑๓	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านน้อยโนนจ้านงค์ หมู่ ๑๐	✓	-	-	
๑๔	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านหนองแวง หมู่ ๑๑	✓	-	-	
๑๕	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒	✓	-	-	
๑๖	ขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไkB้านหนองอ้อ หมู่ ๑๓	✓	-	-	

๓.๕ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. (ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้)	✓	-	-	-	สนง.พม.สน. ๒๐๐,๐๐๐ ธอส. ๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	✓	-	-	-	๕๕,๐๐๐ บ้านพักเด็ก และเยาวชน จังหวัดสกลนคร	๕๕,๐๐๐

๓.๕ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
๓	โครงการจัดการขยะปรับปรุง สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคที่เกิด จากขยะ	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการพิชิตยุงร้ายทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ป้องกัน ไข้เลือดออก	✓	-	-	-	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง วัยเจริญพันธุ์หญิงตั้งครรภ์	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๖	โครงการป้องกันและดูแล สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก แบบมีส่วนร่วม ศพด.บ้านบะทอง นาหัวช้าง	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แบบมีส่วนร่วม ศพด.บ้านหนองทุ่ม-หนองอ้อ	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แบบมีส่วนร่วม ศพด.บ้านม่วงไข่	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ใส่ใจข้อเท้า	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

๓.๗ บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๓,๗๕๔	✓			

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต	สำนักปลัด	๑๗,๐๐๐	๑๓,๑๘๐	✓			

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โซฟาซาเหล็ก	สำนักปลัด	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	✓			
๒	โต๊ะหมู่บูชา	สำนักปลัด	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓			
๓	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	กองคลัง	๔๗,๒๐๐	๔๗,๒๐๐	✓			
๔	ชุดรับแขก	กองคลัง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			
๕	เครื่องพิมพ์ชี้ค	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	กองคลัง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ไม่มี

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรหมนคร

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ				
	ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ปรากฏใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/ กิจกรรมที่ได้ ปฏิบัติ	คิดเป็น ร้อยละตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็น ร้อยละตาม แผนการ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	๒๒	๑๐	๑๐	๕.๑๖	๙.๐๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๘	๓๒	๓๐	๗.๗๔	๒๗.๒๗
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๓	๑๘	๑๓	๙.๐๓	๑๑.๘๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๓๒	๒๘	๒๕	๗.๐๙	๒๒.๗๒
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๓๐	๒๒	๑๘	๓.๘๗	๑๖.๓๖
รวม	๑๕๕	๑๑๐	๑๐๐	๗๐.๙๖	๙๐.๙๐

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาংশชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบบวกรหรือการประเมินประสิทธิภาพ

๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม

๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๔ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพรหมานคร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพรหมานคร	๒๐	๒๐	๒๐.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๔	๑๔.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐	๖๐.๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕	
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕	๕	
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕	
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕	
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕	
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๕	
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕	
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔	๙๔.๐๐

๑) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพรหมานคร ได้คะแนนสูงสุด ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด และข้อมูลยุทธศาสตร์ได้คะแนนสูงสุด ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพรหมานครมีความครบถ้วนครอบคลุมการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

๒) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลพรณานคร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า ไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming)	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๓
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๓
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๓
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน (๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด)		๑๐๐	๙๔

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลพรหมานคร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๖	๖.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕	๕.๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๓๐	๓๐.๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	
	๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๓	๒๓.๐๐
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕	
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	๕	๑	
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๒	
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๒	
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓	
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕	
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๔	๘๔.๐๐

๑) พบว่าประเด็นสรุปสถานการณ์การพัฒนา และการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา และโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ , ๑๐ , ๕ , ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ , ๑๐.๐๐ , ๕.๐๐ และ ๓๐.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด ๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๕๕ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพรหมนคร และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพรหมนครที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๕๕ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพรหมนครได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การถ่ายโอนเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ งบประมาณหน่วยงานอื่น จำนวน ๑๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๖ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๕ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

๖) พบว่ามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน ที่มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ

๗) พบว่ามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator.KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้

๘) พบว่าผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลพรหมนคร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๓
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ ภารกิจ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕
๕. โครงการพัฒนามตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดจากอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
งบประมาณได้ถูกต้อง	ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”		
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator. KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
	เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม โครงการ (๒)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง กับความเป็นจริง (๕)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้		
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๑
๖.๓ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้าน สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม	(๕)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตัก หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๔

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ตามแผน ดำเนินงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	๒๒	๑๐	๑,๓๑๐,๐๐๐	๕๒๙,๐๐๐	๖.๔๕	๙.๐๙
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๘	๓๒	๑๖,๙๘๖,๐๐๐	๑๒,๘๙๖,๘๘๙.๕๕	๒๐.๖๔	๒๗.๒๗
การบริหารจัดการการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๓	๑๘	๑,๑๗๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๑.๖๑	๑๕.๔๕
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒	๒๘	๑๑,๑๙๙,๗๐๐	๑๑,๘๒๔,๗๗๙.๙๖	๑๘.๐๖	๒๒.๗๒
การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	๓๐	๒๒	๒,๖๓๒,๐๐๐	๘๙๔,๖๕๘.๙๔	๑๔.๑๙	๑๖.๓๖
รวม	๑๕๕	๑๑๐	๓๓,๒๙๗,๗๐๐	๒๑,๗๘๐,๒๓๘.๔๕	๗๐.๙๖	๙๐.๙๐

๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๔ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๔ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) พบว่างบประมาณที่ดำเนินการได้จริง จำนวนงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวนเงิน ๑๒,๘๙๖,๘๘๘.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๔ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) พบว่างบประมาณที่ดำเนินการได้จริง จำนวนงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๕๒๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๔ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพรหมานครในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. วิธีการประเมิน

๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน)

๑) กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพรหมานคร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

-กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดค่าความพึงพอใจไว้ ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

พอใจมากที่สุด	=	๕	คะแนน
พอใจมาก	=	๔	คะแนน
พอใจปานกลาง	=	๓	คะแนน
พอใจน้อย	=	๒	คะแนน
พอใจน้อยที่สุด	=	๑	คะแนน

ในประเด็นการพัฒนา ๙ ข้อ

- (๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- (๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- (๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- (๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
- (๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- (๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- (๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๘) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 (๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 -กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมนครในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ในแต่ละหัวข้อในแต่ละยุทธศาสตร์ ในประเด็นการพัฒนา ๙ ข้อ ดังนี้

- (๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- (๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- (๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- (๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
- (๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- (๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- (๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
- (๘) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- (๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑.๒ กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

๑) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชากรตามฐานทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลพรหมนคร จำนวนทั้งหมด ๕,๖๘๕ คน (ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากร ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๘) เป็นฐานในการกำหนดประชากร

กลุ่มตัวอย่าง คือ ขนาดประชากรในเขตเทศบาลตำบลพรหมนคร โดยใช้สูตรหารหาขนาดตัวอย่างของ TARO YAMANE ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ % ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

เมื่อ n = ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย

N = ประชากรทั้งหมด

e = ค่าความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย} &= 5,685 / 1 + (5,685 * 0.0025) \\ &= 5,685 / 1.0141 \\ &= 400.07 \end{aligned}$$

จากการคำนวณขนาดตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อถือได้ จำนวน ๔๐๐ คน

๒) ดำเนินการประเมิน

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการสอบถามกลุ่มเป้าหมายและขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทำการสุ่มประเมินประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยใช้แบบสอบถามดังกล่าว จำนวน ๔๐๐ ชุด ได้กลับคืนมา จำนวน ๑๒๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของแบบสอบถามทั้งหมด

๓) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าเฉลี่ย

๒) วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน การหาค่าความพึงพอใจเป็นการประมาณค่า (Rating – Scale) ชนิด ๓ ระดับในประเด็นการพัฒนา ๙ ข้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกคำตอบและแปลความหมายตามค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง พอใจมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง พอใจมาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง พอใจปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง พอใจน้อย

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง พอใจน้อยที่สุด

๒. ผลการประเมิน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพรหมนคร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สรุปได้ดังนี้


ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ชาย	๓๕	๗๐.๘
หญิง	๘๕	๒๙.๒
รวม	๑๒๐	๑๐๐

เพศ

คำตอบ 120 ข้อ




จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘ และเพศชายร้อยละ ๒๙.๒

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตาม อายุ

อายุ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑	๐.๘
๒๐ - ๓๐ ปี	๗	๕.๘
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๒	๑๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๘	๑๕
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๕	๒๐.๘
มากกว่า ๖๐ ปี	๕๗	๔๗.๕
รวม	๑๒๐	๑๐๐

อายุ

คำตอบ 120 ราย




จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ รองลงมา มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ อายุ ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕ อายุ ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐ อายุ ๒๐-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตาม ระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๕๖	๔๖.๗
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๐	๒๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๙	๗.๕
ปริญญาตรี	๒๒	๑๘.๓
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๒.๕
อื่นๆ	๐	๐
รวม	๑๒๐	๑๐๐

การศึกษา
คำตอบ 120 ข้อ




- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗ รองลงมา มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตาม อาชีพ

อาชีพ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
รับราชการ	๗	๕.๘
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒	๑.๗
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๕	๑๒.๕
รับจ้าง	๒๒	๑๘.๓
นักเรียน/นักศึกษา	๕	๔.๒
เกษตรกร	๔๙	๔๐.๘
อื่นๆ	๘	๖.๗
รวม	๑๒๐	๑๐๐

อาชีพ
คำตอบ 120 ข้อ



- รับราชการ
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- รับจ้าง
- นักเรียน/นักศึกษา
- เกษตรกร
- ข้าราชการบำนาญ
- แม่บ้าน

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘ รองลงมา มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ มีอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ อื่น ๆ มีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ ตามลำดับ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมนคร
ในภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ					เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปาน กลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อย ที่สุด (๑)	
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการ/กิจกรรม	๘๑	๒๙	๑๐	๐	๐	๔.๕๙
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/กิจกรรม	๘๓	๒๓	๑๔	๐	๐	๔.๕๗
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	๗๗	๒๘	๑๕	๐	๐	๔.๕๑
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๒	๒๘	๙	๑	๐	๔.๕๙
๕.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๘๒	๒๖	๑๐	๒	๐	๔.๕๖
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	๘๒	๒๘	๑๐	๐	๐	๔.๖๐
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ แก้ไขปัญหาของประชาชน	๗๖	๓๑	๑๒	๑	๐	๔.๕๑
๘.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	๘๐	๓๒	๘	๐	๐	๔.๖๐
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๘๕	๒๗	๘	๐	๐	๔.๖๗
คะแนนเฉลี่ย						๔.๕๗

จากตาราง สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลพรหมนครในภาพรวม ได้ดังนี้

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากตาราง แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพรหมนคร ในภาพรวม มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐-๑.๔๙ พอใจระดับน้อยที่สุด ๑.๕๐-๒.๔๙ พอใจระดับน้อย ๒.๕๐-๓.๔๙ พอใจระดับปานกลาง ๓.๕๐-๔.๔๙ พอใจระดับมาก ๔.๕๐-๕.๐๐ พอใจระดับมากที่สุด)

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมนคร
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๖
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๓
๕.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๑
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๙
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๑๕
๘.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙.๐๔
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๔
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๙.๐๖

จากตารางพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมนคร
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ๙.๐๖ จากคะแนนเต็ม ๑๐

แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร
 ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๘
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๑
๕.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๔
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๗
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๐๓
๘.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๙๔
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๒
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๘.๙๙

จากตารางพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร
 ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ย ๘.๙๙ จากคะแนนเต็ม ๑๐

แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร ในด้าน
 การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๒
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๗
๕.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๘
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๐๕
๘.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙.๐๕
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๘.๙๔

จากตารางพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร
 ในด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ๘.๙๔ จากคะแนน
 เต็ม ๑๐

แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร
 ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๓
๕.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๔
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๘
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๐๗
๘.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙.๐๒
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๙.๐๔

จากตารางพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร
 ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ๙.๐๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐

แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร
 ในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๗
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๙
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๘
๕.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๓
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙.๐๙
๘.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙.๐๘
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๐
ภาพรวมค่าเฉลี่ย	๙.๔๔

จากตารางพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมานคร
 ในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าเฉลี่ย ๙.๔๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีอาชีพ อาชีพเสริมสำหรับเพิ่มรายได้ เช่น อาชีพด้านคหกรรม หัตถกรรม การทำอาหาร ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยได้จัดโครงการสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า โครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวพรรณานิคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตำบลและของอำเภอพพรรณานิคมในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่มาจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อีกด้วย

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สนับสนุนการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมพัฒนาและศักยภาพเด็กเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การจัดหาอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การบริการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นประจำทุกเดือน การขุดลอกและปรับปรุงคลองไส้ไก่ ขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำถนภายในหมู่บ้าน

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลได้ดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง สะพาน ท่อ/ทางระบายน้ำ เช่น การจัดทาวัดสุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การจัดทาวัดสุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนน สะพาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในด้านการบริหารงานเทศบาลได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ การช่วยเหลือประชาชนกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๕ โครงการ บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๖ เป็นโครงการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๙๙ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๔ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๓,๒๙๗,๗๐๐ บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๒๑,๗๘๐,๒๓๘.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๑ อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๓

๑.๒.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

๑) เทศบาลตำบลพรหมานครได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลพรหมานครในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐

๒) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรหมานคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานคร ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลคะแนนที่ได้ ๙๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๓) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรหมานคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานคร ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลคะแนนที่ได้ ๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑.๓ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนแนะ

ตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานคร ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลพรหมานคร และการติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลพรหมานคร โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมานครต่อไป ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๕. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ภาคผนวก

ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลพรณานคร อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร

.....

โครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวพรณานิคม



โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุร่วมใจสืบสานประเพณีไทย



โครงการสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๕ (งานบุญเทศน์มหาชาติ)



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE



โครงการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพเด็กเยาวชนตามวัย



โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา



ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธีฯ



ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ



ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ



ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีโบราณในพื้นที่ (กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระใหญ่)





ประกาศเทศบาลตำบลพรหมานคร

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

เทศบาลตำบลพรหมานคร จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรหมานคร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมยศ ศรีสอาด)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานคร

